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	Kanal 1 - Kraševa 
	Svibanj 2023
	prva polovina 2024.

	Kanal 2 - Strossmayerov trg 
	Studeni/prosinac 2023
	prva polovina 2025.

	Kanal 3 - Banjavčićeva istok
	Svibanj 2023
	Studeni 2023

	Kanal 4 - Frankopanska istok 
	Svibanj 2023
	Studeni 2023

	Kanal 5 - Šimunićeva gornji dio 
	Svibanj 2023
	prva polovina 2024.

	Kanal 6 - Prešernova gornji dio 
	Svibanj 2023
	prva polovina 2024.

	Kanal 7 - Karasova 
	Srpanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 8 - Šimunićeva središnji dio 
	Srpanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 9 - Prešernova donji dio 
	Srpanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 10 - Bedemski put 
	Svibanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 11 - Haulikova istok 
	Svibanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 12 - Šimunićeva donji dio 
	Lipanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 13 - Šimunićeva ostatak 
	Lipanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 14 - Prešernova ostatak 
	Lipanj/srpanj 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 15 - Dom umirovljenika 
	Listopad 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 16 - Banjavčićeva zapad
	veljača 2023- izvodi se
	prosinac 2023.

	Kanal 17 - Ninskoga gornji dio 
	Kolovoz/rujan 2023
	druga polovina 2024.

	Kanal 18 - Radićeva (Cesarčeva) 
	Travanj 2023
	prva polovina 2024.

	Kanal 18.2-Radićeva- Cesarčeva( od križanja sa korzom do Catalpe)
	Tijekom 2024
	Prva polovina 2025

	Kanal 19 - Tijesna 
	Travanj/svibanj 2023
	prva polovina 2024.

	Kanal 20 - Cesarčeva-Križanićeva 
	izveden
	prva polovina 2024.

	Kanal 21 - Cesarčeva ostatak 
	Tijekom 2023.
	prva polovina 2024.
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	Kanal 22  kralja Tomislava
	Ožujak 2023- počeli radovi u dijelu ulice- od križanja sa G. Ninskog do križanja sa Radićevom; ostatak se planira raditi od srpnja 2023.
	Druga polovina 2024

	Kanal 23 – Ninskoga središnji dio
	Srpanj 2023.
	Druga polovina 2024.

	Kanal 24 - Radićeva gornji dio
	Travanj 2023
	

	
	
	druga polovina 2024.

	Kanal 25 - Križanićeva gornji dio 
	travanj 2023.
	prosinac 2023.

	Kanal 26 - Bencetićeva ostatak 
	listopad 2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 27 - Bencetićeva 
	listopad 2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 28 - Lukšićeva 
	listopad2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 29 - Gambonova 
	Listopad 2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 30 - Mažuranićeva 
	veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta, u tijeku arheološki radovi; nakon njih se nastavljaju radovi na polaganju kanalizacije
	prva polovina 2024.

	Kanal 31 - Ninskoga donji dio 
	Lipanj/srpanj 2023.
	prva polovina 2024.

	Kanal 32 - Radićeva središnji dio 
	Svibanj 2023.
	prva polovina 2024.

	Kanal 33 - Križanićeva središnji dio 
	veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se radovi na kanalu
	prva polovina 2024.

	Kanal 34 - Haulikova zapad 
	stu.22- izvedeno preko 70 %kanala
	stu.23

	Kanal 35 - Šenoina 
	veljača 2023.- IZVEDEN
	prva polovina 2024.

	Kanal 36 - Samostanska 
	veljača 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se građevinski
	prva polovina 2024.
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	Kanal 37- Radićeva donji dio
	
Ožujak 2023.- radovi počeli, privremeni zastoj zbog arheološkog nalazišta- u tijeku arheološki radovi, nakon njih nastavit će se građevinski
	Prva polovina 2024.

	Kanal 38 - Radićeva (Kuk.-Haul.) 
	Srpanj/kolovoz 2023.
	prva polovina 2024.

	Kanal 39 - Križanićeva donji dio 
	Radovi kreću nakon kanala 33, tj.središnjeg dijela Križanićeve
	stu.23

	Kanal 40 - Kukuljevićeva 
	prva polovina 2024.
	prva polovina 2025.

	Kanal 41 - Kukuljevićeva odvojak 
	prva polovina 2024.
	prva polovina 2025.

	Kanal 42 - Radićeva (na Kurelčevu) 
	kolovoz 2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 43 - Jonkeova (na Radićevu) 
	rujan 2023.
	prva polovina 2025.

	Kanal 44 - Spoj škole 
	kolovoz 2023.
	druga polovina 2024.

	Kanal 45 - Jonkeova (na Domobransku) 
	kolovoz 2023.
	druga polovina 2024.

	Kanal 46 - Domagojeva 
	druga polovina 2024.
	prva polovina 2025.

	Kanal 47 - Draškovićeva 
	druga polovina 2024.
	prva polovina 2025.




